



Карта проекта «Оптимизация процесса заполнения педагогических карт, обучающихся с ОВЗ в МБДОУ «Детский сад № 15» Еманжелинского муниципального района Челябинской области»

Заместитель Главы
Еманжелинского муниципального района

/ С.Ф.Грицек

Начальник Управления образования
Еманжелинского муниципального района

/ И.Г. Кондакова

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Быкова О.А., заведующий МБДОУ «Детский сад № 15»

Владелец процесса: Быкова О.А., заведующий МБДОУ «Детский сад № 15»

Периметр проекта: кабинет старшего воспитателя МБДОУ «Детский сад № 15»

Границы процесса: от сбора первичных данных об обучающихся с ОВЗ до создания закрытого электронного банка данных об обучающихся с ОВЗ

Руководитель проекта: старший воспитатель – Нецветаева Т.В.

Команда проекта: старший воспитатель - Нецветаева Т.В., учитель-логопед – Садовина Ю.Н., Баранова А.Р. – воспитатель, Лычагина Елена Сергеевна - воспитатель

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: невыполнение сроков предоставления информации об обучающихся с ОВЗ, что повлечёт нарушение Закона «Об образовании в РФ» в части оказания качественных образовательных услуг детям с ОВЗ

Последствия: неэффективная организация психолого-педагогической работы с обучающимся с ОВЗ

Причины возникновения: ведение карт ручным способом, отсутствие алгоритмизации заполнения педагогических карт

Ценность для заказчика: возможность оперативного сбора информации об обучающихся с ОВЗ, сокращение временных затрат педагогов на ведение документации, стандартизированное заполнение педагогических карт в соответствии с инструкцией

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Сбор данных об обучающихся с ОВЗ	10 рабочих дней*	5 рабочих дней
Перевод документов в электронный вид	16 часов*	3 часа
Количество дней, затраченных на заполнение педагогических карт	10 рабочих дней	5 рабочих дней

*показатели будут уточнены в ходе картирования текущего состояния процесса

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта - 01.10.2023г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 01.10.2023 г.- 10.10.2023 г.:
 - разработка текущей карты процесса- 11.10.2023г.-15.10.2023г.
 - анализ и оценка текущего состояния процесса –16.10.2023г.-20.10.2023г.
 - разработка целевой карты процесса - 21.10.2023-26.10.2023г.
 - разработка «дорожной карты» реализации проекта -27.10.2023г.-31.10.2023г.
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации - 01.11.2023-03.11.2023г.
4. Внедрение улучшений – 07.11.2023г. - 20.11.2023г.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 21.11.2023г.-28.11.2023г.
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта - 29.11.2023г.

Согласовано:

Руководитель проектного офиса управления
образования администрации Еманжелинского
муниципального

/ Г.А. Арстова