



Карта проекта «Оптимизация процесса заполнения педагогических карт, обучающихся с ОВЗ в МБДОУ «д/с № 17» Еманжелинского муниципального района»

Заместитель Главы
Еманжелинского муниципального района

/ С.Ф.Грицек

Начальник Управления образования
Еманжелинского муниципального района

/ И.Г. Кондакова

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Нехорошкова Е.Н. заведующий МБДОУ «д/с № 17»
Владелец процесса: Нехорошкова Е.Н. заведующий МБДОУ «д/с № 17»
Периметр процесса: Кабинет старшего воспитателя МБДОУ «д/с № 17»
Руководитель проекта: старший воспитатель - Никифорова Н.Б.
Команда проекта: Старший воспитатель – Никифорова Н.Б., учитель- логопед – Болотина Е.В., воспитатель логопедической группы – Токарева И.В.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: невыполнение сроков выполнения информации об учащихсся с ОВЗ, что повлечет нарушение Закона «Об образовании в РФ» в части оказании качественных образовательных услуг детям с ОВЗ.

Последствия: неэффективная организация психолого-педагогической работы с обучающимися с ОВЗ.

Причина возникновения: ведение карт учета ручным способом, отсутствие алгоритмизации заполнения педагогических карт.

Ценность для заказчика: возможность оперативного сбора информации об обучающихся с ОВЗ, сокращение временных затрат педагогов на ведение педагогической документации, стандартизированное заполнение педагогических карт в соответствии с инструкцией.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Сбор данных об обучающихся с ОВЗ	10 рабочих дней* Показания будут уточнены в ходе картирования текущего состояния процесса	5 рабочих дней
Перевод документов в электронный вид	16 часов*	3 часа
Количество дней, затраченных на заполнение педагогических карт	10 рабочих дней	5 рабочих дня

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта - 01.10.2023г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 01.10.2023 г.- 10.10.2023 г;
- разработка текущей карты процесса- 11.10.2023г.-15.10.2023г.
- анализ и оценка текущего состояния процесса –16.10.2023г.-20.10.2023г.
- разработка целевой карты процесса - 21.10.2023-26.10.2023г.
- разработка «дорожной карты» реализации проекта -27.10.2023г.-31.10.2023г.
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации - 01.11.2023-03.11.2023г.
4. Внедрение улучшений – 07.11.2023г-20.11.2023г.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 21.11.2023г.-28.11.2023г.
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта - 29.11.2023г.

Согласовано:
Руководитель проектного офиса
управления образования администрации
Еманжелинского муниципального

/ Г.А. Арстова