



**Карта проекта «Оптимизация процесса заполнения педагогических карт, обучающихся с ОВЗ в
МБДОУ «Детский сад №18» Еманжелинского муниципального района»**

Заместитель Главы
Еманжелинского муниципального района

/ С.Ф. Грицек

Начальник Управления образования
Еманжелинского муниципального района

/ И.Г. Кондакова

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Алемасова О.И., заведующий МБДОУ «Детский сад №18»
Владелец процесса: Алемасова О.И., заведующий МБДОУ «Детский сад №18»
Периметр процесса: методический кабинет МБДОУ «Детский сад №18»
Руководитель проекта: старший воспитатель Щеулина И.Н.
Команда проекта: старший воспитатель Щеулина И.Н., учитель-логопед Есина Т.М., воспитатель Кримзюк Н.Б., музыкальный руководитель Перова Е.А.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: невыполнение сроков предоставления информации об обучающихся с ОВЗ, что повлечет нарушение Закона «Об образовании РФ» в части оказания качественных образовательных услуг детям с ОВЗ
Последствия: неэффективная организация психолого-педагогической работы с обучающимися с ОВЗ
Причина возникновения: ведение карт ручным способом, отсутствие алгоритмизации заполнения педагогических карт
Ценность для заказчика: возможность оперативного сбора информации об обучающихся с ОВЗ/ТНР, сокращение временных затрат педагогов на ведение документации, стандартизированное заполнение педагогических карт в соответствии с инструкцией

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Сбор данных об обучающихся с ОВЗ	10 рабочих дней *	5 рабочих дней
Перевод документов в электронный вид	16 часов*	3 часа
Количество дней, затраченных на заполнение педагогических карт	10 рабочих дней *	5 рабочих дней

*Показатели будут уточнены в ходе картирования текущего состояния процесса

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта - 01.10.2023г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 01.10.2023 г.- 10.10.2023 г;
- разработка текущей карты процесса- 11.10.2023г.-15.10.2023г.
- анализ и оценка текущего состояния процесса –16.10.2023г.-20.10.2023г.
- разработка целевой карты процесса - 21.10.2023-26.10.2023г.
- разработка «дорожной карты» реализации проекта -27.10.2023г.-31.10.2023г.
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации - 01.11.2023-03.11.2023г.
4. Внедрение улучшений – 07.11.2023г-20.11.2023г.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 21.11.2023г.-28.11.2023г.
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта - 29.11.2023г.

Согласовано:
Руководитель проектного офиса
управления образования администрации
Еманжелинского муниципального района

/ Г.А. Арстова