



Карта проекта «Оптимизация процесса заполнения педагогических карт, воспитанников с ОВЗ в МБДОУ «Детский сад №20» Еманжелинского муниципального района

Заместитель Главы
Еманжелинского муниципального района

/ С.Ф.Грипек

Начальник Управления образования
Еманжелинского муниципального района

/ И.Г. Кондакова

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Бабкина Галина Васильевна, заведующий МБДОУ «Детский сад №20»

Владелец процесса: Бабкина Галина Васильевна, заведующий МБДОУ «Детский сад №20»

Периметр процесса: кабинет старшего воспитателя МБДОУ «Детский сад № 20»

Границы процесса: от сбора первичных данных об обучающихся с ОВЗ до создания закрытого электронного банка данных об обучающихся с ОВЗ

Руководитель проекта: старший воспитатель – Васильева Н.Л.

Команда проекта: старший воспитатель – Васильева Надежда Леонидовна., Сурских Галина Васильевна-воспитатель, Рейнвальд Наталья Валерьевна –воспитатель, Грабарь Виктория Васильевна – учитель логопед

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: невыполнение сроков предоставления информации о воспитанниках с ОВЗ, что повлечёт нарушение Закона «Об образовании в РФ» в части оказания качественных образовательных услуг детям с ОВЗ

Последствия: неэффективная организация психолого-педагогической работы с воспитанниками с ОВЗ

Причина возникновения: ведение карт ручным способом, отсутствие алгоритмизации заполнения педагогических карт

Ценность для заказчика: : возможность оперативного сбора информации о воспитанниках с ОВЗ, сокращение временных затрат педагогов на ведение документации, стандартизированное заполнение педагогических карт в соответствии с инструкцией

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Сбор данных об обучающихся с ОВЗ	10 рабочих дней*	5 рабочих дней
Перевод документов в электронный вид	16 часов*	3 часа
Количество дней, затраченных на заполнение педагогических карт	10 рабочих дней	5 рабочих дней

*показатели будут уточнены в ходе картирования текущего состояния процесса

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта - 02.10.2023г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 02.10.2023 г.- 10.10.2023 г;
- разработка текущей карты процесса- 11.10.2023г.-13.10.2023г.
- анализ и оценка текущего состояния процесса –16.10.2023г.-20.10.2023г.
- разработка целевой карты процесса - 23.10.2023-26.10.2023г.
- разработка «дорожной карты» реализации проекта -27.10.2023г.-31.10.2023г.
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации - 01.11.2023-03.11.2023г.
4. Внедрение улучшений – 07.11.2023г-20.11.2023г.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 21.11.2023г.-28.11.2023г.
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта - 29.11.2023г.

Согласовано:

Руководитель проектного офиса управления
образования администрации
Еманжелинского муниципального

/ Г.А. Арстова