





**Карта проекта «Оптимизация процесса заполнения педагогических карт обучающихся с ОВЗ в МБОУ «СОШ № 11» Еманжелинского муниципального района»**

Заместитель Главы  
Еманжелинского муниципального района  
  
/ С.Ф.Грицев

Начальник Управления образования  
Еманжелинского муниципального района  
  
/ И.Г. Кондакова

**1. Вовлеченные лица и рамки проекта**

**Заказчик процесса:** Легедь М.В., директор МБОУ «СОШ № 11»  
**Владелец процесса:** Легедь М.В., директор МБОУ «СОШ № 11»  
**Периметр процесса:** Кабинет заместителя директора по ВР МБОУ «СОШ № 11»  
**Границы процесса:** от сбора первичных данных об обучающихся с ОВЗ до создания закрытого электронного банка об обучающихся с ОВЗ  
**Руководитель проекта:** заместитель директора по ВР Пиксаева И.А.  
**Команда проекта:** заместитель директора по ВР Пиксаева И.А., педагог-психолог Упир Т.Е., социальный педагог Бадердинова Т.В., учитель информатики и ИКТ Напреенко Т.М.

**2. Обоснование выбора**

**Ключевой риск:** невыполнение сроков предоставления информации об обучающихся ОВЗ, что повлечет нарушение Закона «Об образовании в РФ» в части оказания качественных образовательных услуг детям с ОВЗ  
**Последствия:** неэффективная организация психолого-педагогической работы с обучающимися с ОВЗ  
**Причина возникновения:** ведения карт ручным способом, отсутствие алгоритмизации заполнения педагогических карт  
**Ценность для заказчика:** возможность оперативного сбора информации об обучающимся с ОВЗ/ЗПР, сокращение временных затрат педагогов на ведение школьной документации, стандартизированное заполнение педагогических карт в соответствии с инструкцией


**3. Плановый эффект**

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Сбор данных об обучающихся с ОВЗ	10 рабочих дней*	5 рабочих дней
Перевод документов в электронный вид	16 часов*	3 часа
Количество дней, затраченных на заполнение педагогических карт	10 рабочих дней*	5 рабочих дней

\*показатели будут уточнены в ходе картирования текущего состояния процесса

**4. Ключевые события проекта**

1. Старт проекта - 01.10.2023г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 01.10.2023 г.- 10.10.2023 г;  
- разработка текущей карты процесса- 11.10.2023г.-15.10.2023г.  
- анализ и оценка текущего состояния процесса –16.10.2023г.-20.10.2023г.  
- разработка целевой карты процесса - 21.10.2023-26.10.2023г.
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации - 01.11.2023-03.11.2023г.
4. Внедрение улучшений – 07.11.2023г-20.11.2023г.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 21.11.2023г.-28.11.2023г.
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта - 29.11.2023г.

Согласовано:  
Руководитель проектного офиса  
управления образования администрации  
Еманжелинского муниципального района  
 Г.А. Арстова