





**Карточка проекта «Оптимизация процесса заполнения педагогических карт, обучающихся с
ОВЗ в МБОУ «СОШ №5» Еманжелинского муниципального района»**

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

 / И.А. Гехт

Министр образования и науки
Челябинской области

 / А.И. Кузнецов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Яковлева Г.А., директор МБОУ «СОШ №5»

Владелец процесса: Яковлева Г.А., директор МБОУ «СОШ №5»

Периметр процесса: Кабинет заместителя директора по УВР МБОУ «СОШ №5»

Границы процесса: от сбора первичных данных об обучающихся с ОВЗ до создания закрытого электронного банка данных об обучающихся с ОВЗ

Руководитель проекта: заместитель директора по УВР – Николаева Н.Н.

Команда проекта: заместитель директора по УВР – Николаева Н.Н., заместитель директора по ВР – Одинцова Е.А., педагог- психолог- Чернышкова Н.В., системный администратор – Фурсов П.Е.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: невыполнение сроков предоставления информации об обучающихся с ОВЗ, что повлечет нарушения Закона «Об образовании в РФ» в части оказания качественных образовательных услуг детям с ОВЗ

Последствия: неэффективная организация психолого-педагогической работы с обучающимися с ОВЗ

Причина возникновения: ведение карт ручным способом, отсутствие алгоритмизации заполнения педагогических карт

Ценность для заказчика: возможность оперативного сбора информации об обучающихся с ОВЗ/ЗПР, сокращение временных затрат педагогов на ведение школьной документации, стандартизированное заполнение педагогических карт в соответствии с инструкцией

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Сбор данных об обучающихся с ОВЗ	10 рабочих дней*	5 рабочих дней
Перевод документов в электронный вид	16 часов*	3 часов
Количество дней, затраченных на заполнение педагогических карт	10 рабочих дней	5 рабочих дней

*показатели будут уточнены в ходе картирования текущего состояния процесса

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта- 01.10.2022 г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса –01.10.2022 – 03.12.2022
- разработка карты текущего состояния процесса – 01.10.2022 – 03.11.2022
разработка карты целевого состояния процесса – 03.11.2022 – 18.11.2022
разработка плана реализации проекта – 18.11.2022 – 30.11.2022
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процессов: 01.12.2022
4. Внедрение улучшений – 01.12.2022-18.12.2022
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 18.12.2022-24.02.2022
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – 29.12.2022


Согласовано:

Заместитель руководителя Аппарата
Губернатора и Правительства
Челябинской области – начальник
Управления государственной службы
Правительства Челябинской области

 / Т.Н. Язовских

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного
учреждения дополнительного
профессионального образования
«Челябинский институт развития
профессионального образования»

 / Е.П. Сичинский