Дорожная карта реализации проекта

Проект	Руководитель проекта	Куратор проекта	Старт проекта	Диагностика и разработка целевого состояния процесса			Установочное совещание	Внедрение улучшений	Анализ и оценка достижения целевых показателей	Защита отчетной презентации и закрытие проекта
				Текущее состояние	Целевое состояние	Разработка плана реализации проекта				
Управление образования администрации Еманжелинского муниципального района										
"Оптимизация процесса проведения совещаний с руководителями образовательных учреждений Еманжелинского муниципального района	Аркстова Г.А. - заместитель начальника Управления образования администрайии Еманжелинского муниципального района	Пыханова Ольга Сергеевна, ведущий специалист-эксперт отдела оптимизации ведомственных процессов Управления государственной службы Правительства Челябинской области	23.06.2022	23.06.2022 – 27.07.2022	28.07.2022 – 10.08.2022	11.08.2022 – 24.08.2022	25.08.2022 – 31.08.2022	01.09.2022 – 02.11.2022	03.11.2022 – 08.12.2022	03.11.2022-08.12.2022