



АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМАНЖЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

10.03.2023

№

68

Об утверждении Дорожной карты реализации регионального проекта по сопровождению образовательных организаций с низкими образовательными результатами в Еманжелинском муниципальном районе в 2023 году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 07.03.2020 № 01/545 «Об утверждении Дорожной карты реализации регионального проекта по сопровождению образовательных организаций с низкими образовательными результатами в Челябинской области в 2023 году», с целью реализации регионального проекта по сопровождению образовательных организаций с низкими образовательными результатами Еманжелинского муниципального района в 2023 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту реализации регионального проекта по сопровождению образовательных организаций с низкими образовательными результатами в Еманжелинском муниципальном районе в 2023 году (далее – «Дорожная карта»).

2. Ответственному за реализацию «Дорожной карты» в Еманжелинском муниципальном районе на 2023 год. (Гладских Н.В.), обеспечить организационное и информационно-методическое сопровождение реализации Дорожной карты.

3. Руководителям образовательных организаций (Жеребцов С.В, МБОУ «СОШ № 3», Гусев В.М., филиал МБОУ «СОШ № 4», Легедь М.В., МБОУ «СОШ № 11», Бочкарева Е.Г., МБОУ «СОШ № 14», Арнаутова Н.Г., МБОУ «СОШ № 15») обеспечить необходимые организационные условия реализации мероприятий Дорожной карты.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления образования Арестову Г.А.

Начальник
управления образования

И.Г. Кондакова

Гладских Н.В.

21970Рассылка: в дело-1; исполнителю-1; ОО – 12

УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления образования
от 10.03.2023 № 68

Дорожная карта реализации регионального проекта по сопровождению образовательных организаций с низкими образовательными результатами в Еманжелинском муниципальном районе в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель	Результат
1. Нормативно-правовое обеспечение				
1.1	Разработка нормативно-правовых актов по сопровождению образовательных организаций с низкими образовательными результатами (далее – ШНОР) в 2023 году, назначение муниципального координатора	Февраль 2023 года	Управление образования	Приказы Управления образования
2. Организационное сопровождение				
2.1	Организация участия в проведении анкетирования по диагностике внутренних и внешних причин низких образовательных результатов в ШНОР	Март 2023 года	Управление образования, Руководители ШНОР	Приказ о проведении анкетирования по диагностике внутренних и внешних причин низких образовательных результатов в ШНОР
2.2	Организационное сопровождение разработки дорожных карт муниципалитета и ШНОР в рамках участия в региональном проекте в 2023 году	Февраль 2023 года	Управление образования	Утверждение дорожных карт муниципалитета и ШНОР по реализации регионального проекта
2.3	Участие в ежеквартальных совещаниях ГБУ ДПО «ЧИРО» с управленческими командами ШНОР	Март, июнь, сентябрь, декабрь 2023 года	Управление образования, Руководители ШНОР	Письма Управления образования о проведении совещаний, программы, рабочие материалы совещаний
2.4	Участие в повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Управление образовательной организацией с рисковыми профилями по результатам внешних	Январь 2023 года	Управление образования, Руководители ШНОР	Письма Управления образования о повышении квалификации на базе ГБУ ДПО ЧИРО

	процедур оценки качества образования» руководящих и педагогических работников на базе ГБУ ДПО ЧИРО			
3. Научно-методическое сопровождение				
3.1	Использование ресурса информационно-образовательной платформы «Отличная школа 74.ru» видеоконсультаций по адресной поддержке ШНОР	В течении года согласно плану мероприятий	Управление образования, Руководители ШНОР	Использование видеоконсультаций, размещенных на информационно-образовательной платформе «Отличная школа 74.ru»
3.2	Организация участие в обучающих семинарах с управленческими командами ШНОР по вопросам управления качеством образования в образовательной организации	Апрель, ноябрь 2023 года	Управление образования, Руководители ШНОР	Письма Управления образования о проведении семинаров, программы, рабочие материалы совещаний
3.3	Организация участия в деятельности региональных методических объединениях, региональных сетевых сообществах	В течении года 2023 года	Руководители ШНОР	Использование информационных-методических материалов размещенных в социальной сети «Вконтакте»
4. Информационное сопровождение				
4.1	Ведение раздела «Школы с низкими образовательными результатами» в сети «Интернет» на официальном сайте Управления образования	В течении года	Управление образования	Раздел «Школы с низкими образовательными результатами» с актуальной информацией на сайте Управления образования
5. Мониторинг сопровождения				
5.1	Анализ результатов участия руководителей ШНОР в мониторинге оценки эффективности деятельности образовательной организации	По отдельному графику	Управление образования, Руководители ШНОР	Динамика результатов участия руководителей ШНОР в мониторинге оценки эффективности деятельности образовательной организации
5.2	Мониторинг реализации дорожных карт ШНОР по итогам участия в региональном проекте в 2023 году	Ноябрь 2023 года	Управление образования,	Отчет о реализации дорожных карт ШНОР по итогам участия в региональном проекте в 2023 году